

## محضر جلسة عمل حول النظر في الدراسة الأولية لمشروع تهذيب حي مركز قدور و حي بورقيبة

التاريخ : 20 ديسمبر 2022

الساعة: الحادية عشر صباحا

الحاضرون عن المجلس البلدي السادة : منير اللومي (رئيس البلدية) وليد الفقي (رئيس الدائرة الشمالية) ، احمد الميساوي (رئيس دائرة سيدي منصور)

الحاضرين عن الإدارة البلدية السادة : يوسف ولها ( المدير العام للتجهيزات الأساسية والبيئة ) ، علي كمون ، كراي شعبان (مقرر) ، محمد بن عياد ، علي بوزيد ، عاطف دربال ، مخلص عبد الكافي ، وليد شلغوم ، انيس السائلة ، ريم عبد العزيز ،

الاطراف الخارجية السادة : الطاهر العيساوي ، فوزي بالطاهر ، جمال الدريدي ، صبري بنصر ، فتحي البهلول ، نور الدين سويسي ، ايوب تفتي ، احمد البرني ، اميمة الفقي ، حمزة شبل ، ايناس العانس وسيم البحري ، حسان غوسلامي

### الموضوع: النظر في الدراسة الأولية لمشروع تهذيب حي مركز قدور و حي بورقيبة

افتتح الجلسة السيد رئيس البلدية مرحبا بالحاضرين مبينا إطار الجلسة الذي يندرج حول النظر في الدراسة الأولية لمشروع تهذيب حي مركز قدور و حي بورقيبة ثم أحال الكلمة إلى مكتب الدراسات الذي قدم عرضا للدراسة الأولية لتهذيب حي مركز قدور و حي بورقيبة ثم فتح باب النقاش و كانت التدخلات التالية :

#### - تم تقدير الكلفة الأولية لتهذيب :

\*حي مركز قدور: بحوالي 28 مليون دينار في حين الاعتماد المرصود حوالي 8,8 مليون دينار  
\*حي بورقيبة: بحوالي 21 مليون دينار في حين الاعتماد المرصود 8 مليون دينار

1/ لاحظ السيد رئيس البلدية الفرق الشاسع بين كلفة الدراسة الأولية و الاعتمادات المخصصة و طالب بزيادة التعمق في الدراسة الأولية وإضفاء الواقعية عليها لإمكانية اخذ القرار في الأشغال مع ضرورة تحديد و تقدير قيمة الكميات و نوعية الأشغال بكل دقة و خاصة فيما يتعلق بشبكات تصريف مياه الامطار والمياه المستعملة و الانارة و المياه الصالحة للشرب و كذلك شبكة إتصالات تونس .....  
2/ أكد رئيس البلدية على ضرورة التقيّد بالتحديد المصادق عليه بالأحياء لمنطقة التدخل دون تقليص

3/ بالنظر الى الإرتفاع المشط للأسعار ، إعطاء الاولوية في الإنجاز الى الأنهج الرئيسية ثم الأنهج الثانوية ثم للأنهج الفرعية مع الأخذ بعين الإعتبار حالة الطرقات الموجودة على العين  
4/ المطالبة بالزيادة في الإعتمادات المخصصة حتى يمكن إنجاز الأشغال على كامل الطرقات ذات الأولوية الأولى و الأنهج الثانوية و جزء كبير من الأنهج الفرعية بحوالي 20 % من قيمة الإعتماد المخصص لدى لجنة القيادة بالدولة نظرا لغلاء الأسعار و حاجة المشروع للإنجاز المتكامل لتغطية أكبر نسبة من الحي .

5/ مزيد التنسيق مع المتدخلين العموميين لتمرير الشبكات داخل منطقة التدخل بالأحياء قبل بداية الأشغال مع تخصيص أرض لبناء محول كهربائي داخل المنطقة  
6/ عقد جلسات تشاركية مع المواطنين لإقناعهم بأولويات تعبيد الأنهج حسب أهميتها في حركة المرور

و رفعت الجلسة في حدود الساعة الثانية ظهرا

المدير العام للتجهيزات الأساسية والبيئة

يوسف ولها

مقرر الجلسة

كراي شعبان

رئيس البلدية

منير اللومي

